



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 25 maggio 2023

Deliberazione n. 2023/12/180

Oggetto: Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità A.I. San Mango sul Calore Opere complementari. Approvazione variante.

L'anno duemilaventitré il giorno 25 del mese di maggio alle ore 18.00 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	assente
3.	Yuri GIOINO	- Componente	assente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario la Dirigente dell'Area Amministrativa – Affari Generali
dr.ssa Roberta Giordano.



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista l'istruttoria del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici:


“Premesso che:

- con Decreto Dirigenziale n. 149 del 18/06/2020, assunto al protocollo in data 26/06/2020 al n. 484, la Regione Campania ha ammesso definitivamente a finanziamento l'intervento per complessivi € 762.754,91, a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, con la seguente articolazione della spesa:

	Voce	Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 11,519%	€ 536.738,20
A.2	Oneri non soggetti a ribasso	€ 13.972,65
	Totale lavori	€ 550.710,85
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 31.029,34
B.2	Lavori in economia	€ 1.029,34
B.3	Spese tecniche	€ 23.765,14
B.4	Spese per collaudi	€ 3.043,62
B.5	Spese attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di discarica	€ 23.649,75
B.7	Allacciamenti	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113	€ 12.411,73
B.9	Spese di gara	€ 16.564,05
C.1	I.V.A. (recuperabile da parte dell'Ente come da dichiarazione del Consorzio ASI)	0,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 156.972,97
	TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 707.683,82
	Accantonamento	€ 55.071,09
	TOTALE DA FINANZIARE	€ 762.754,91

- con Delibera del C.D. n. 2021/10/112 del 21/04/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori complementari, funzionali all'intervento principale, per l'importo complessivo di € 55.070,35 (ivi compresi € 7.275,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A.;
- con nota Prot. PG/2022/0021835 del 17/01/2022, acquisita al protocollo in data 18/01/2022 al n. 309, la Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità - Staff 50.08.94 - Supporto Tecnico Operativo per l'attuazione della Deliberazione CIPE n. 54/2016 e s.m.i., nel prendere atto della proposta progettuale, trasmessa con note prot. 3613 del 04/06/2021 e prot. n. 4278 del 02/08/2021, ha autorizzato l'utilizzo dell'importo di € 55.071,09, accantonato nel quadro economico approvato con D.D. n. 149/2020;





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

- con Determina n. 52 del 30/09/2022, si è dato avvio alla procedura per l'affidamento dei lavori complementari, per un importo a base di appalto di € 55.070,35 (ivi compresi € 7.275,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- con Determina n. 56 del 09/11/2022, i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico "A.M.S. 2020 s.r.l." con sede legale in Piazza C. Pagnozzi n. 15 - Montesarchio (Bn) - P.I. 01779790623 - per l'importo netto di € 33.456,36, oltre ad € 7.275,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l'importo complessivo di € 40.731,91, oltre I.V.A., come offerta acquisita su M.e.P.A. n. 3219065;
- l'affidamento è stato formalizzato mediante sottoscrizione del contratto d'appalto in data 10/11/2022 ed in data 11/05/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori;

Preso atto che, a seguito di sopralluoghi, sono state riscontrate infiltrazioni di acqua all'interno della galleria in c.a., dovute alla presenza di rovi ed alberi che hanno compromesso il regolare deflusso delle acque di ruscellamento lungo i bordi della copertura della galleria, nonché il distacco della guaina bituminosa che protegge la soletta;

Considerato che tale circostanza ha reso necessaria la redazione di una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le cui previsioni non alterano la natura generale del contratto, né la sostanza del progetto, sono finalizzate alla migliore funzionalità dell'opera e non comportano incremento dell'importo contrattuale;

Vista la perizia di variante costituita dai seguenti elaborati:

- Tav.n°01 – Relazione Tecnica e Quadro Economico Riepilogativo;
- Tav.n°02 – Planimetria di individuazione delle opere galleria ASI;
- Tav.n°03 – Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Tav.n°04 – Computo Metrico Estimativo;
- Tav.n°05 – Stima Incidenza Sicurezza;
- Tav.n°06 – Stima Incidenza Mano d'Opera;
- Tav.n°07 – Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con relativi allegati;

con la seguente rimodulazione del Quadro Economico:

A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 30%	€ 33.454,97
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.275,55
A	Totale lavori	€ 40.730,52
B	I.V.A. (recuperabile da parte dell'Ente come da dichiarazione del Consorzio ASI)	€ 0,00
C	Economie (55.070,35 - 40.730,52)	€ 14.339,83

Considerato che l'importo dei lavori trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico approvato con il richiamato Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 149 del 18/06/2020;

Tanto premesso e considerato, si propone di:

di approvare la variante in corso d'opera delle opere complementari dell'opera principale denominata "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San Mango sul Calore", costituita dai seguenti elaborati:

- Tav.n°01 – Relazione Tecnica e Quadro Economico Riepilogativo;
- Tav.n°02 – Planimetria di individuazione delle opere galleria ASI;
- Tav.n°03 – Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Tav.n°04 – Computo Metrico Estimativo;
- Tav.n°05 – Stima Incidenza Sicurezza;
- Tav.n°06 – Stima Incidenza Mano d'Opera;
- Tav.n°07 – Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con relativi allegati;

con la seguente rimodulazione del Quadro Economico:

A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 30%	€ 33.454,97
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.275,55
A	Totale lavori	€ 40.730,52
B	I.V.A. (recuperabile da parte dell'Ente come da dichiarazione del Consorzio ASI)	€ 0,00
C	Economie (55.070,35 - 40.730,52)	€ 14.339,83


Ritenuto di poter accogliere quanto proposto dal Dirigente dell'Area Lavori Pubblici in istruttoria, ed in conformità alla stessa;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta;
- 2) Di approvare la variante in corso d'opera delle opere complementari dell'opera principale denominata "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San Mango sul Calore", costituita dai seguenti elaborati:

Tav.n°01 – Relazione Tecnica e Quadro Economico Riepilogativo;
Tav.n°02 – Planimetria di individuazione delle opere galleria ASI;
Tav.n°03 – Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
Tav.n°04 – Computo Metrico Estimativo;
Tav.n°05 – Stima Incidenza Sicurezza;
Tav.n°06 – Stima Incidenza Mano d'Opera;
Tav.n°07 – Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con relativi allegati;
con la seguente rimodulazione del Quadro Economico:



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 30%	€ 33.454,97
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.275,55
A	Totale lavori	€ 40.730,52
B	I.V.A. (recuperabile da parte dell'Ente come da dichiarazione del Consorzio ASI)	€ 0,00
C	Economie (55.070,35 - 40.730,52)	€ 14.339,83

3) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 33/2013.

- Avellino -