

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI**

DETERMINAZIONE N. 02 DEL 25/01/2022

OGGETTO: Lavori di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San Mango Sul Calore" - CUP D47H18002000006 - CIG 802400740C - Approvazione perizia di assestamento -



IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI

Premesso che:

- con Delibera del C.D. n. 2018/12/174 del 23/05/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità a servizio dell'Area Industriale di San Mango Sul Calore", nel suo importo complessivo di € 993.136,27;
- con Delibera del C.D. n. 2019/12/87 del 22/03/2019 è stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico, nel rispetto del punto "D" del Disciplinare regolante i rapporti Consorzio – Regione, approvato con D.D. n. 31/2018, per effetto del quale l'importo complessivo dell'intervento è stato ridefinito in complessivi € 945.892,25, di cui € 620.586,73 per lavori a base di appalto ed € 325.305,52 per somme a disposizione;
- l'intervento è stato ammesso provvisoriamente a finanziamento dalla Regione Campania, giusto Decreto Dirigenziale n. 184 del 02/05/2019, per l'importo di € 945.892,25 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, prendendo atto del Quadro Economico approvato con la richiamata Delibera del C.D. n. 2019/12/87 del 22/03/2019;
- con Delibera del C.D. n. 2020/9/88 del 07/04/2020 l'appalto è stato aggiudicato alla RTI "Euro Infrastrutture s.r.l. (mandataria) – Italmontaggi s.a.s. di Cecere Carmelina (mandante)", per l'importo netto di € 550.710,85 e rimodulato il Quadro Economico riepilogativo dell'intervento come segue:

	Voce	Importo
	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 11,519%	€ 536.738,20
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.972,65
	Totale lavori	€ 550.710,85
A	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 31.029,34
B.2	Lavori in economia	€ 31.029,34
B.3	Spese tecniche (Direzione Lavori, misure e contabilità, coord. sicurezza, ecc.)	€ 23.765,14
B.4	Spese per collaudi	€ 3.043,62
B.5	Spese attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di scarica	€ 23.649,75
B.7	Allacciamenti pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 3.000,00
B.8	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 16.564,05
B.9	Fondo ex art. 113 - D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 12.411,73
B.10	Accantonamento 100% di A (lett. B - c. 2 - 2° punto disciplinare)	€ 55.071,09
B	Totale parziale	€ 212.044,06
C	I.V.A. 22%	€ 165.075,50
D (B+C)	Totale somme a disposizione	€ 377.119,55
E (A+D)	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 927.830,41

- con Decreto Dirigenziale n. 149 del 18/06/2020, assunto al protocollo al n. 3484 in data 26/06/2020, la Regione Campania ha ammesso definitivamente a finanziamento l'intervento di cui in premessa per l'importo complessivo di € 762.754,91, a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, come da quadro economico post-gara di seguito riportato:

	Voce	Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 11,519%	€ 536.738,20
A.2	Oneri non soggetti a ribasso	€ 13.972,65
	Totale lavori	€ 550.710,85
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 31.029,34
B.2	Lavori in economia	€ 31.029,34
B.3	Spese tecniche	€ 23.765,14
B.4	Spese per collaudi	€ 3.043,62
B.5	Spese attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di scarica	€ 23.649,75
B.7	Allacciamenti	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113	€ 12.411,73
B.9	Spese di gara	€ 16.564,05
C.1	I.V.A. (recuperabile da parte dell'Ente come da dichiarazione del Consorzio ASI AV)	0,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 156.972,97

	TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 707.683,82
	Accantonamento	€ 55.071,09
	TOTALE DA FINANZIARE	€ 762.754,91

- con contratto del 27/08/2020 rep. n. 227498, a rogito del notaio P. D'Amore, reg.to all'Agenzia delle Entrate di Avellino il 28/08/2020 al n. 4565, i lavori sono stati affidati in appalto alla predetta R.T.I.;
- con Determina n. 26 del 28/08/2020 è stato affidato all'ing. Donato Fiorillo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 2215, l'incarico di Direttore dei Lavori;
- nel corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante suppletiva, trasmessa alla Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità - Staff. 50.08.94 - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della Deliberazione CIPE n. 54/2016 e s.m.i. con nota prot. 5677 del 27/10/2020;
- con nota prot. n. 556150 del 23/11/2020, acquisita agli atti in data 24/11/2020 al prot. n. 6239, la Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità - Staff. 50.08.94 - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della Deliberazione CIPE n. 54/2016 e s.m.i., ha preso atto della variante di cui sopra;
- con Determina n. 41 del 14/12/2020 è stata approvata la suddetta perizia con la seguente rimodulazione del Quadro Economico:

		Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 11,519%	€ 536.738,20
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.972,65
A.3	Lavori aggiuntivi	€ 30.197,83
A	Totale lavori	€ 580.908,68
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 831,51
B.2	Lavori in economia	€ 31.029,34
B.3	Spese tecniche	€ 23.765,14
B.4	Spese per collaudi	€ 3.043,62
B.5	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di discarica	€ 23.649,75
B.7	Allacciamenti	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113	€ 12.411,73
B.9	Spese di gara (pubblicità, Contr. ANAC, Commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 16.564,05
	Totale parziale	€ 126.775,14
C	I.V.A. (su A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.9): 22% (a carico del Consorzio)	€ 152.959,86
D	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 279.735,00
	Accantonamento 10% di A (lett. B - c.2. 2° punto disciplinare)	€ 55.071,09
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 915.714,77

restando l'I.V.A. a carico del Consorzio, in quanto recuperabile;

Preso atto che i lavori sono stati ultimati in data 02/07/2021;

Vista la perizia di assestamento finale redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Donato Fiorillo, costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica e Quadro Economico Riepilogativo;
2. Analisi Nuovi Prezzi;
3. Computo metrico estimativo;
4. Quadro Economico Riepilogativo;
5. Grafici progettuali:
 - a) Individuazione area installazione barriera in Orsogrill;
 - b) Progetto di installazione barriere stradali;
6. Verbali di concordamento Nuovi Prezzi;
7. Quadro comparativo;
8. Planimetria con indicazione segnaletica stradale;
9. Planimetria con indicazione interventi realizzati;

che presenta la seguente articolazione del quadro economico:

		Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 11,519%	€ 536.706,77
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.972,65
A.3	Lavori aggiuntivi	€ 30.197,83

	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 580.877,25
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 831,51
B.2	Lavori e/o forniture in economia	€ 31.029,34
B.3	Spese tecniche (direzione lavori, misure e contabilità, coord. Sicurezza, ecc.)	€ 23.765,14
B.4	Spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico	€ 3.043,62
B.5	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di scarica	€ 23.649,75
B.7	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113 – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 12.411,73
B.9	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 16.564,05
	Totale parziale	€ 126.775,14
C	I.V.A. (su A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.9): 22%	€ 152.952,94
D (B+C)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 279.728,08
E	Accantonamento 10% di A (lett. B - c. 2 - 2° punto disciplinare) per lavori complementari	€ 55.071,09
	I.V.A. su lavori complementari: 22%	€ 12.115,64
F(A+D+E)	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 915.676,42

restando l'I.V.A. a carico del Consorzio, in quanto recuperabile;

Dato atto che:

- la predetta perizia è stata redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto all'art. 41, paragrafo 41.2, comma 4 del Capitolato d'Appalto;
- le modifiche introdotte non sono da ritenersi sostanziali in quanto non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'importo netto dei lavori ammonta ad € 580.877,25, nei limiti dell'importo del contratto principale e di quello aggiuntivo;

Ritenuto, pertanto, di poter approvare la perizia di assestamento finale proposta;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di approvare la perizia di assestamento finale, redatta dal D.L. ing. Donato Fiorillo, costituita dai seguenti elaborati:
 1. Relazione tecnica e Quadro Economico Riepilogativo;
 2. Analisi Nuovi Prezzi;
 3. Computo metrico estimativo;
 4. Quadro Economico Riepilogativo;
 5. Grafici progettuali:
 - a) Individuazione area installazione barriera in Orsogrill;
 - b) Progetto di installazione barriere stradali;
 6. Verbali di concordamento Nuovi Prezzi;
 7. Quadro comparativo;
 8. Planimetria con indicazione segnaletica stradale;
 9. Planimetria con indicazione interventi realizzati;
 con la seguente rimodulazione del Quadro Economico:

		Importo
A	Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 11,519%	€ 536.706,77
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.972,65
A.3	Lavori aggiuntivi	€ 30.197,83

	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 580.877,25
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Imprevisti	€ 831,51
B.2	Lavori e/o forniture in economia	€ 31.029,34
B.3	Spese tecniche (direzione lavori, misure e contabilità, coord. Sicurezza, ecc.)	€ 23.765,14
B.4	Spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico	€ 3.043,62
B.5	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	€ 12.480,00
B.6	Oneri di scarica	€ 23.649,75
B.7	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 3.000,00
B.8	Fondo ex art. 113 – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 12.411,73
B.9	Spese di gara (pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, ecc.)	€ 16.564,05
	Totale parziale	€ 126.775,14
C	I.V.A. (su A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.9): 22%	€ 152.952,94
D (B+C)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 279.728,08
E	Accantonamento 10% di A (lett. B - c. 2 - 2° punto disciplinare) per lavori complementari	€ 55.071,09
	I.V.A. su lavori complementari: 22%	€ 12.115,64
F(A+D+E)	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 915.676,42

restando l'I.V.A. a carico del Consorzio, in quanto recuperabile;

2. Dare atto che l'importo totale del progetto è contenuto nei limiti del finanziamento concesso dalla Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n. 149 del 18/06/2020.

La presente determinazione viene trasmessa:

- a) al Direttore Generale;
 - b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell'Ufficio di Staff;
 - c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;
 - d) all'Ufficio Contabile;
 - e) all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area.

Il Dirigente
ing. Antonio Pizzi

