

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI**

DETERMINAZIONE N. 06 DEL 24/02/2022

OGGETTO: PON "Legalità 2014-2020" - Asse 2 - Linea di Azione 2.1.1 - "Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle aree industriali della Provincia di Avellino" - CUP D97D18000180007 - Affidamento opere aggiuntive complementari - CIG 81543996ED



IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI

Premesso che:

- questo Consorzio risulta beneficiario di un finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità 2014/2020 - Asse 2 - Linea di Azione 2.1.1 - Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo" - cofinanziato dalle risorse dell'UE - per la realizzazione di "Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle Aree Industriali della Provincia di Avellino", giusto Decreto prot. 4852 del 16/7/2018, per un importo di € 3.684.000,00 (IVA inclusa);
- in data 5/7/2018 è stata sottoscritto l'atto di convenzione;
- con Delibera del C.D. n. 2019/17/144 dell'8/5/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento;
- con Delibere del C.D. n. 2019/27/267 del 5/8/2019 e n. 2019/29/301 del 16/09/2019 è stata approvata la rimodulazione delle schede progetto a suo tempo approvate dal Ministero;
- con provvedimento n. 7935 del 18/09/2019, acquisito agli atti il successivo giorno 19 al prot. n. 5749, la Segreteria Tecnica - Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e PON - Ufficio Gestione PON Legalità - istituita presso il Ministero dell'Interno, ha approvato la rimodulazione del progetto così come proposta;
- con Delibera del C.D. n. 2019/36/399 del 13/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo nel suo importo complessivo di € 3.684.000,00, di cui € 2.666.483,55 per lavori da appaltare ed € 1.017.516,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Delibera del Comitato Direttivo n. 2020/21/200 del 24/7/2020, all'esito di procedura aperta, i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico "Selcom s.p.a.", per l'importo complessivo di € 2.505.633,02, ivi compresi € 44.205,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. come per legge e, contestualmente, approvato il quadro economico post-aggiudicazione;
- con contratto stipulato per notaio P. D'Amore il 28/10/2020 Rep. 227/01 reg.to All'Agenzia delle Entrate di Avellino in pari data al n. 5916 - Serie 1T, l'esecuzione dei lavori è stata affidata in appalto all'aggiudicataria;
- con provvedimento n. 6551/2021 del 14/06/2021, acquisito agli atti il successivo giorno 17 al prot. n. 3996, la Segreteria Tecnica - Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e PON - Ufficio Gestione PON Legalità - istituita presso il Ministero dell'Interno, ha approvato la rimodulazione del progetto formulata con nota prot. n. 3488 del 31/05/2021;
- in data 26/11/2021 i lavori contrattuali sono stati ultimati, a meno di piccole attività di configurazione software, come da documentazione agli atti;
- al fine di garantire un funzionamento evoluto del sistema di videosorveglianza nelle aree critiche delle zone ASI e quindi per migliorare l'infrastruttura hardware e software del sistema di videosorveglianza per l'analisi video delle telecamere installate, si è ritenuto opportuno prevedere l'esecuzione di opere aggiuntive per le quali è stata redatto apposito progetto da parte della Direzione Lavori;
- con nota prot. n. 7428 del 20/12/2021, tra l'altro ed in ragione di quanto sopra è stata proposta una rimodulazione della scheda progetto in ultimo approvata;
- con provvedimento n. 2093/2021 del 18/01/2022, acquisito agli atti il successivo giorno 19 al prot. n. 356, la Segreteria Tecnica - Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e PON - Ufficio Gestione PON Legalità - istituita presso il Ministero dell'Interno, ha approvato la rimodulazione del progetto di cui alla predetta nota prot. n. 7428/2021;

Dato atto che con contratto rep. n. 227814 del 09/12/2020 - reg.to all'Agenzia delle Entrate di Avellino al n. 6809 - Serie 1T - in data 11/12/2020 - la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione è stata affidata alla "Missere Ingegneria s.r.l.";

Richiamata la Delibera del C.D. n. 2022/4/26 dell'8/02/2022 con la quale è stato approvato il progetto di ampliamento, redatto da "Missere Ingegneria s.r.l.", che prevede l'esecuzione di opere complementari aggiuntive a quelle appaltate per un importo complessivo netto di € 141.579,37, ivi compresi € 2.226,88 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A.;

Tenuto conto che tale circostanza impone una modifica al contratto d'appalto, annoverabile tra quelle contemplate dall'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che consente una modifica del contratto senza la necessità di dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento;

Rilevato che la modifica proposta non è sostanziale in quanto:

- non altera considerevolmente gli elementi essenziali, né l'equilibrio economico del contratto originariamente pattuito a favore dell'aggiudicatario;
- non introduce condizioni tali che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata;
- rispetta l'art. 72 della Direttiva Appalti, insieme agli orientamenti della commissione sulle rettifiche finanziarie del maggio 2019, punto 23, pag. 21;

Considerato che l'importo delle opere complementari aggiuntive comporta un incremento dell'importo contrattuale di netti € 141.579,37 (ivi compresi € 2.226,88 per oneri della sicurezza), oltre I.V.A., contenuto nel limite del 15% del valore iniziale;

Dato atto che l'appaltatore ha sottoscritto, senza eccezioni e/o riserva alcuna, lo schema di atto di sottomissione aggiuntivo in uno al concordamento nuovo prezzo (N.P.50) in data 24/01/2022;

Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per l'affidamento delle opere aggiuntive all'operatore economico "Selcom s.p.a.";

Ravvisata, inoltre, la necessità di dover estendere le prestazioni professionali di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione delle predette opere aggiuntive coinvolgendo la medesima figura professionale già affidataria del servizio;

Visto l'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le pari ancora in vigore;

Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono richiamate e trascritte:

- 1) Di affidare all'impresa "Selcom s.p.a.", con sede in Casavatore (Na) alla Via A. Meucci n. 33/35 - P.I. 06559530636 -, l'esecuzione delle opere complementari aggiuntive di cui al progetto di redatto da "Missere Ingegneria s.r.l.", approvato con Delibera del C.D. n. 2022/4/26 dell'8/02/2022, costituito dai seguenti elaborati:
 1. Relazione ampliamento;
 2. Computo metrico estimativo;
 3. Tav. C01 - Punti videocontrollo;
 4. Tav. C02 - Tipologia di scavo con rilievo infrastrutture esistenti;per l'importo netto di € 141.579,37 (ivi compresi € 2.226,88 per oneri della sicurezza), oltre I.V.A.;
- 2) Di estendere l'attività di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere aggiuntive alla "Missere Ingegneria s.r.l.", già affidataria del servizio delle opere principali, giusto contratto rep. n. 227814/2020, per la cui attività sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo anche dell'espletata attività di progettazione, nonché dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, di € 3.000,00, oltre Contributo Inarcassa ed I.V.A. come per legge;
- 3) Dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento di cui al punto 1) sarà perfezionato mediante stipula di atto pubblico notarile informatico, mentre l'affidamento di cui al punto 2) sarà perfezionato mediante sottoscrizione della presente da parte del soggetto ivi indicato.

La presente determinazione viene trasmessa:

- a) al Direttore Generale;
- b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell'Ufficio di Staff;

- c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;
- d) all'Ufficio Contabile;
- e) all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area.

 Il Dirigente
Km. Antonio Pizzi