



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 22 febbraio 2018

Deliberazione n. 2018/4/62

Oggetto: Lavori di "Costruzione Asse Attrezzato Valle Caudina/Pianodardine – Completamento 2° lotto: San Martino Valle Caudina – Roccabascerana" - CUP D63F07000020002 - Approvazione quadro economico di assestamento della spesa a consuntivo.

L'anno duemiladiciotto il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 10,30 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente


Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente, ing. Vincenzo Sirignano, si allontana ed assume la Presidenza il componente più anziano, Sig. Gerardo Adiglietti.


Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., Ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

Premesso	che, come si evince dall'istruttoria del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici ed Espropriazioni,
-	con Delibera del C.D. n. 2009/3/87 del 06/03/2009, è stato approvato il progetto esecutivo nel suo importo complessivo di € 6.043.075,63, di cui € 4.239.199,75 per lavori a base d'asta ed € 61.300,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il seguente quadro economico :
A) Lavori a base di appalto :	
Importo lavori "a corpo"	€ 4.239.199,75
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 61.300,85
Sommano	€ 4.300.500,60
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :	
1. Imprevisti	€ 68.076,00
2. Espropriazioni	€ 199.795,00
3. Interferenze ed allacciamenti	€ 45.000,00
4. Spese per pubblicità inviti ecc.	€ 20.000,00
5. Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coord. sicurezza, ecc.)	€ 252.900,00
6. Spese per Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico	€ 60.000,00
7. Spese per ricognizioni archeologiche preliminari	€ 10.000,00
8. Spese per attività di consulenza e supporto	€ 22.000,00
9. Incentivo ex art. 92 – D.Lgs. n. 163/2006	€ 21.502,50
10. Spese per commissioni giudicatrici	€ 30.000,00
11. Accantonamento ex art. 133, c.4, D.Lgs. n. 163/2006	€ 43.005,01
Totale somme a disposizione	€ 772.278,51
C) I.V.A.	€ 970.296,32
Importo totale progetto	€ 6.043.075,63
-	a seguito di gara esperita mediante procedura aperta, con Determinazione Presidenziale n. 48/2010 del 22/11/2010, ratificata con Delibera del C.D. n. 2010/9/318 del 23/12/2010, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta "Costruzioni Lombardi s.r.l." con sede in Vallo Della Lucania (Sa) per l'importo complessivo di € 2.599.267,35, al netto del ribasso d'asta del 40,131%, ivi compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 61.300,85, ed approvato il quadro economico post-gara, con la seguente articolazione della spesa :
A) Importo aggiudicazione :	
Importo lavori "a corpo"	€ 2.537.966,50
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 61.300,85
Sommano	€ 2.599.267,35
B) Somme a disposizione dell'amministrazione :	
1. Imprevisti	€ 68.076,00
2. Espropriazioni	€ 199.795,00
3. Interferenze ed allacciamenti	€ 45.000,00
4. Spese per pubblicità inviti ecc.	€ 20.000,00
5. Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, misure, contabilità, coord. sicurezza, ecc.)	€ 252.900,00
6. Spese per Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico	€ 60.000,00
7. Spese per ricognizioni archeologiche preliminari	€ 10.000,00
8. Spese per attività di consulenza e supporto	€ 22.000,00
9. Incentivo ex art. 92 – D.Lgs. n. 163/2006	€ 21.502,50
10. Spese per commissioni giudicatrici	€ 30.000,00
11. Accantonamento ex art. 133, c.4, D.Lgs. n. 163/2006	€ 43.005,01
Totale somme a disposizione	€ 772.278,51
C) I.V.A.	€ 630.049,67
Importo totale progetto	€ 4.001.595,53



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

- il contratto d'appalto, a rogito del notaio R. Capaldo n. 17854 rep., è stato stipulato in data 02/07/2012 e registrato in Sant'Angelo dei Lombardi (Av) in data 06/07/2012 al n. 1897 IT per l'importo complessivo netto di € 2.599.267,35, oltre I.V.A.;
- con D.D. A.G.C. 12 - n. 317 del 21/10/2013, la Regione ha ammesso a finanziamento l'intervento per un importo complessivo di € 4.001.595,53, di cui € 3.371.545,86 a valere sui fondi POR-FESR Campania 2007/2013 O.O. 2.5 ed € 630.049,67 per I.V.A. a carico del Consorzio;
- con Delibera del C.D. n. 2015/16/116 del 28/09/2015 è stata approvata una rimodulazione del quadro economico di progetto con la seguente ripartizione della spesa :

A) Importo aggiudicazione :

Importo lavori "a corpo"	€ 2.537.966,50
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 61.300,85
Sommano	€ 2.599.267,35

B) Somme a disposizione dell'amministrazione :

1. Imprevisti	€ 32.076,00
2. Espropriazioni	€ 347.219,00
3. Interferenze ed allacciamenti	€ 209.994,00
4. Spese per pubblicità inviti ecc.	€ 12.595,28
5. Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, misure, contabilità, coord. sicurezza, ecc.)	€ 156.157,34
6. Spese per Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico	€ 40.235,75
7. Spese per ricognizioni archeologiche preliminari	€ 0,00
8. Spese per attività di consulenza e supporto	€ 0,00
9. Incentivo ex art. 92 – D.Lgs. n. 163/2006	€ 68.000,00
10. Spese per commissioni giudicatrici	€ 44.742,40
11. Accantonamento ex art. 133, c.4, D.Lgs. n. 163/2006	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 911.019,77

C) I.V.A.

Importo totale progetto	€ 680.914,99
	€ 4.191.202,10

- con propria Determinazione n. 9 del 3/4/2017 sono state approvate le risultanze del certificato di Collaudo Tecnico- Amministrativo dell'opera.
- si è proceduto alla rendicontazione delle spese pagate e/o liquidate per la realizzazione dell'intervento;

Dato atto della proposta di provvedimento del Dirigente di approvare l'allegato quadro economico di assestamento finale a consuntivo

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare il quadro economico di assestamento finale a consuntivo relativo ai lavori di "Costruzione Asse Attrezzato Valle Caudina/Pianodardine – Completamento 2° lotto: San Martino Valle Caudina – Roccabascerana", che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale
2. Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.

COSTRUZIONE ASSE ATTREZZATO VALLE CAUDINA/PIANODARDINE - Completamento 2° lotto : San Martino V.C. - Roccabascera			
CONFRONTO QUADRI ECONOMICI			
CUP D63F07000020002		POST AGGIUDICAZIONE (D.P. n. 33/2009)	ASSESTAMENTO A CONSUNTIVO
LAVORI			
A.1	Importo lavori "a corpo"	2.537.966,50	2.537.966,50
A.2	Oneri per la sicurezza	61.300,85	61.300,85
A	Sommano	2.599.267,35	2.599.267,35
Somme a disposizione :			
B.1	Imprevisti	68.076,00	-
B.2	Espropriazioni	199.795,00	199.608,20
B.3	Interferenze ed allacciamenti	45.000,00	211.060,94
B.4	Spese per pubblicità, inviti, ecc.	20.000,00	12.595,28
B.5	Spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, misure e contabilità, Coord. Sicurezza, ecc.)	252.900,00	184.795,85
B.6	Spese per Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico	60.000,00	30.366,40
B.7	Spese per ricognizioni archeologiche preliminari	10.000,00	-
B.8	Spese per attività di consulenza e supporto	22.000,00	-
B.9	Incentivo ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	21.502,50	33.009,98
B.10	Spese per commissioni giudicatrici	30.000,00	44.742,40
B.11	Accantonamento ex art. 133, c. 4, D.Lgs 163/2006	43.005,01	-
B.12	Implementazione segnaletica ed installazione telecamera	-	18.477,00
B	Totale somme a disposizione	772.278,51	734.656,05
C	I.V.A. su A + B - B.2 - B.9	630.049,67	675.691,08
TOTALE (A+B+C) in c.t.		4.001.595,53	4.009.614,48
		Il Responsabile del Procedimento	
		ing. Antonio Pizz	