



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 31 agosto 2020

Deliberazione n. 2020/24/211

Oggetto: Richiesta Ecosistem Srl prot. n. 4305 del 06 agosto 2020. Provvedimenti

L'anno duemilaventi, il giorno 31 del mese di agosto alle ore 11.00, convocati a mezzo mail, si sono riuniti i signori:


1.	Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2.	Giuseppe Biagio DI IORIO	Vice Presidente	presente
3.	Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
4.	Michele SPINAZZOLA	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Risulta essere assente, giustificato, il componente Gerardo Adiglietti.

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario il Dirigente degli Uffici di Presidenza, dott.ssa Roberta Giordano



IL COMITATO DIRETTIVO

Richiamata la deliberazione n. 2020/19/178 del 30.06.2020;

Vista la nota prot. n. 4305 del 06 agosto 2020 con la quale la società Ecosistem Srl , nel confermare tutti gli impegni assunti in sede di gara, chiede, per un problema di organizzazione interna, di poter posticipare la consegna dell'immobile, precedentemente fissata per il giorno 2 agosto 2020, al prossimo mese di settembre;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dalla società Ecosistem srl;

ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di prendere atto della nota prot. n. 4305 del 06 agosto 2020 inviata dalla Società Ecosistem srl e fissare entro e non oltre il prossimo 15 settembre 2020 la consegna dell'immobile di cui trattasi, come da deliberazione n. 2020/19/178 del 30 giugno 2020.
2. Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici consortili per gli adempimenti consequenziali ed al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs 33/2013