



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE

ORIGINALE IN PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 7 aprile 2020

Deliberazione n. 2020/9/93

Oggetto: Lavori di sostituzione di un tratto di condotta idrica a servizio del Nucleo Industriale di San Mango Sul Calore - località: c/da Pesco nel Comune di Luogosano (AV). - Impresa: ASIDEP s.r.l. -

L'anno duemilaventi, il giorno 7 del mese di aprile alle ore 10.00, convocati a mezzo mail, si sono riuniti i signori:

- | | | | |
|----|--------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Vincenzo SIRIGNANO | - Presidente | presente |
| 2. | Giuseppe Biagio DI IORIO | Vice Presidente | presente |
| 3. | Angelo Antonio LANZA | - Componente | In Videoconferenza |
| 4. | Michele SPINAZZOLA | - Componente | In Videoconferenza |

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- | | | | |
|----|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Dott. Giovanni ROMEO | - Presidente | presente |
| 2. | Dott. Marco PUORRO | - Membro effettivo | In Videoconferenza |
| 3. | Dott. Marco CORRADO | - Membro effettivo | In Videoconferenza |

Risulta essere assente, giustificato, il componente Gerardo Adiglietti.

Alle ore 11.00 si allontana il componente Michele Spinazzola .

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale F.F., ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la relazione del funzionario Del Giudice nella quale si legge testualmente:

- che la società ASIDEP s.r.l. in continuità della convenzione stipulata in data 31.10.2011 con la società C.G.S. S.c.a.r.l. svolge, per conto dell'ASI, le attività di gestione degli impianti di depurazione a servizio delle aree industriali ASI;
- che con Deliberazione n. 2019/29/291 del 16 settembre 2019, il Comitato Direttivo dell'Ente ha deliberato di affidare alla società ASIDEP s.r.l. l'esecuzione dei lavori di sostituzione del tratto di rete idrica, della lunghezza di circa ml. 240, posto lungo il tracciato della strada comunale "Molara-Pesco", di collegamento tra il centro abitato e l'area ASI di Luogosano-San Mango Sul Calore, impegnando ed autorizzando, a tal fine, la spesa complessiva di € 14.349,28 oltre I.V.A. da rimborsare all'ASIDEP s.r.l. su produzione di documenti giustificativi di spesa e previo accertamento di regolare esecuzione dei lavori da parte del Consorzio ASI che avverrà a mezzo del Geom. Capodilupo Antonio incaricato della Direzione dei Lavori;
- che la società ASIDEP s.r.l. con propria nota prot. n. 94/2020 del 24.01.2020 a firma dell'Amministratore Delegato dott. Airone Gaetano, assunta al n. 494 del prot. consortile in data 27.01.2020, ha trasmesso al Consorzio ASI il computo metrico e relativo quadro economico riepilogativo, con la relativa fattura di cortesia per i lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo a pagare di € 35.337,24;
- che la suddetta nota, su disposizione del Direttore Generale F.F., è stata consegnata in data 28.01.2020 al Geom. Capodilupo;
- che la società ASIDEP s.r.l., con nota prot. n. 113/2020 del 29.01.2020 a firma dell'Amministratore Delegato dott. Airone Gaetano, assunta al n. 617 del prot. consortile in data 31.01.2020, ha trasmesso al Consorzio ASI una ulteriore nota con la quale ha precisato il computo metrico trasmesso al Consorzio ASI in data 24.01.2020, per complessivi € 35.337,24, è scaturito dal fatto che l'intervento preventivamente autorizzato con Deliberazione n. 2019/29/291 del 16 settembre 2019 per € 14.349,28 oltre I.V.A. per la sostituzione di circa 240 ml di tubazione da sostituire ha subito una variazione sulla quantità dei lavori a farsi che hanno indotto a sostituire ulteriori 100 ml di tubazione esistente, passando di fatto dagli iniziali 240 ml circa ai 340 ml definitivi;
- che in relazione a quanto sopra, il Geom. Capodilupo ha trasmesso al Consorzio una propria nota datata 03/02/2020 con la quale ha espresso il proprio parere favorevole alla liquidazione dei lavori per € 35.337,24 (oltre I.V.A.) di cui al computo metrico presentato dalla società ASIDEP s.r.l., poiché avvalorato dai sopralluoghi dallo stesso effettuati presso le zone interessate dall'intervento;
- che il Geom. Capodilupo Antonio, nella qualità di Direttore dei Lavori, ha consegnato al Consorzio ASI sia la "relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione" datato 07/02/2020 e sia la "relazione illustrativa", assunta al prot. consortile in data 26.02.2020 al n. 1161, con la quale vengono esplicitate le cause che hanno determinato il maggiore importo dei lavori.

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione di quanto richiesto dalla società ASIDEP Srl;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di liquidare e pagare alla società ASIDEP Srl l'importo di € 35.337,24 (oltre I.V.A.) per i lavori di sostituzione del tratto di rete idrica, della lunghezza di circa ml. 340, posto lungo il tracciato della





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

strada comunale "Molara-Pesco", di collegamento tra il centro abitato e l'area ASI di Luogosano-San Mango Sul Calore;

Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013.

