



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 16/01/2025

OGGETTO: servizio "GESTIONE E CONDUZIONE TECNICO-OPERATIVA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE OPERE IDRICHE E FOGNARIE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO PER IL PERIODO DI MESI 3" CIG: B078971B58.

Proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che con Deliberazione n. 2023/27/369 del 05.12.2023 il Comitato Direttivo ha stabilito di affidare il servizio di gestione e conduzione tecnico-operativa degli impianti di depurazione e delle opere idriche e fognarie del Consorzio per un periodo di 3 mesi, tramite procedura senza bando ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 36/2023 e con Delibera n. 2023/30/398 del 21 dicembre 2023 il medesimo Comitato Direttivo ha approvato il relativo progetto del servizio per un importo complessivo di € 406.574,00 oltre IVA ed ha nominato RUP lo scrivente;
- che con propria Determina n. 1 del 25.01.2024 è stata adottata decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che con Determinazione n. 06 del 26/06/2024 di quest'area, ratificata dal Comitato Direttivo in pari data con Delibera 2024/19/208, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del Servizio di "GESTIONE E CONDUZIONE TECNICO-OPERATIVA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE OPERE IDRICHE E FOGNARIE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO PER IL PERIODO DI MESI 3" in favore dell'operatore economico DE VIZIA TRANSFER S.p.A., con sede legale in Via Duino n. 136 10127 TORINO (TO), C.F. e P.IVA n. 03757510015, con scadenza in data 18 ottobre 2024 ed alle condizioni economiche qui di seguito esplicitate

<i>ribasso %</i>	5,000
<i>importo ribassato (€)</i>	286.495,53
<i>importo non soggetto a ribasso (€)</i>	105.000,00
<i>sicurezza aziendale (€)</i>	3.200,00
<i>costo manodopera (€)</i>	147.841,20
<i>prezzo complessivo netto (€)</i>	391.495,53

- che il Comitato Direttivo del Consorzio con Delibera n. 2024/27/305 del 14 ottobre 2024, ha dato incarico allo scrivente di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire la continuità del servizio in oggetto al fine di tutelare l'ambiente e la salute pubblica per il tempo necessario all'espletamento dell'affidamento di cui alla Deliberazione n. 2024/25/288 del 30 settembre 2024 con cui è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio di che trattasi per un anno ed è stato nominato RUP l'ing. Francesco MONACO, coordinatore dell'Area Lavori Pubblici ed Espropriazioni del Consorzio, il quale con propria determina n. 1 del 16 ottobre 2024 ha adottato decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023.
- che con determina dell'Area Tecnica n. 13 del 16/10/2024 (ratificata dal Comitato Direttivo con Delibera n. 2024/28/308 in data 16/10/2024) è stata disposta la proroga, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, del contratto di servizio di che trattasi in favore dell'operatore DE VIZIA TRANSFER S.p.A., con sede legale in Via Duino n. 136 10127 TORINO (TO), C.F. e P.IVA n. 03757510015, per mesi tre e pertanto fino alla data del 18 gennaio 2025.

Richiamata

la Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio n. 2025/2/9 del 15 gennaio 2025 (pubblicata in data odierna), al cui contenuto integralmente si rinvia e che è da intendersi qui riportato e trascritto, con cui è stato dato mandato allo scrivente affinché provveda ad adottare tutti gli atti necessari a prorogare il contratto in essere del servizio di "gestione e conduzione tecnico-operativa degli impianti di depurazione e delle opere idriche e fognarie di competenza del consorzio", attualmente affidato all'operatore economico "DE VIZIA TRANSFER S.p.A.", per un periodo strettamente necessario al completamento della procedura esperita e, comunque, non inferiore a mesi 1 (diconsi uno) in ossequio al disposto e per le motivazioni dettate dal comma 11 dell'articolo 120 del d.lgs. 36/2023;

Preso atto

della sopra citata Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio n. 2025/2/9 del 15 gennaio 2025.

Visto

il D.Lgs n. 36/2023 e in particolare l'art. 120 c. 11, che consente la prosecuzione del rapporto contrattuale *"in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare"*.

Visto

l'art. 3.3 (Modifica del Contratto in fase di esecuzione) del Disciplinare di Gara di cui alla procedura in oggetto che prevede espressamente, tra l'altro, *"In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le*

condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni previsti nel contratto”.

Ritenuto:

- che il servizio in parola è di pubblico interesse e, per la sua particolarità e delicatezza, deve essere garantito senza soluzione di continuità;
- che la società “DE VIZIA TRANSFER S.p.A.” ha dimostrato competenza ed affidabilità durante il periodo contrattuale.

Ritenuto

pertanto, nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento, di avvalersi della facoltà di esercizio di proroga del servizio in parola per mesi uno e pertanto fino al 18 febbraio 2025, agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto oggetto di proroga.

Rilevato:

- che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG trattandosi di proroga tecnica contrattuale prevista negli atti dell'originario affidamento.
- che la spesa occorrente per la proroga fino alla data del 18 febbraio 2025 (mesi uno) risulta pari ad € 130.498,51.

Ritenuta

la propria competenza ad assumere il presente atto.

Tanto innanzi

D E T E R M I N A

1. DI DICHIARARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI PROROGARE, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, il contratto di servizio di cui in epigrafe in favore dell'operatore “DE VIZIA TRANSFER S.p.A.”, con sede legale in Via Duino n. 136 10127 TORINO (TO), C.F. e P.IVA n. 03757510015, per mesi uno e pertanto fino alla data del 18 febbraio 2025, rimanendo invariate le condizioni economiche del contratto originario, salvo eventuali adeguamenti normativi.
3. DI RISERVARSI la facoltà di revocare la proroga in qualsiasi momento qualora le procedure della nuova gara si concludessero prima della scadenza della proroga medesima.
4. DI DARE ATTO che l'affidatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale.
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà sottoposto al Comitato Direttivo per la sua ratifica e l'impegno definitivo della spesa di € 130.498,51.

6. DI TRASMETTERE la presente determinazione:
- all'operatore economico "DE VIZIA TRANSFER S.p.A.";
 - al Presidente per il tramite del Dirigente dell'Ufficio di Staff;
 - al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2016;
 - all'Ufficio Contabile consortile;
 - all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;
 - alla Stazione Unica Appaltante "Unione dei Comuni Terre dell'Ufita";
 - al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ing. Laura CRISCI;
 - al coordinatore dell'Area Lavori Pubblici ed Espropriazioni del Consorzio, ing. Francesco MONACO.
7. DI STABILIRE che il presente provvedimento sia inserito nel Registro delle Determinazioni di quest'Area.
8. DI DARE ATTO, infine, dell'insussistenza, ai sensi della legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 nonché dell'art. 16, del D.Lgs. 36/2023, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto.

TOLINO GIUSEPPE Il Dirigente dell'Area Tecnica
ing. Giuseppe TOLINO



CN=TOLINO GIUSEPPE
C=IT
2.5.4.4=TOLINO
2.5.4.42=GIUSEPPE

2025.01.16 13:53:32